

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年01月09日

計画の名称	黒潮町南海トラフ巨大地震等による大規模災害に強いまちづくりの推進（防災・安全）												
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	黒潮町												
計画の目標	<p>本町においては、発生予測が困難で甚大な被害が想定される「南海トラフ巨大地震」による津波避難困難区域の解消及び避難放棄者ゼロを目指すため啓発活動や講演に使用でき、発災時には災害活動ができる施設整備が求められている。</p> <p>本計画では、避難場所・避難経路・耐震性貯水槽や防災まちづくり拠点施設を整備することにより、避難対策の充実、強化を進め、災害に強いまちづくりを推進する。</p>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	275	A	198	B	32	C	45	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	16.36	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値	最終目標値 (H33末)
1	津波避難困難区域を解消する。 津波避難困難者の解消 (避難可能者数/浸水想定区域内住民数)	61%	%	100%
2	必要な防災まちづくり拠点施設を津波浸水想定外区域に整備する。 安全な防災まちづくり拠点施設を使用できる地区住民割合 (施設使用可能者数/必要住民数)	33%	%	49%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	地域再生計画を含む
黒潮町地域防災計画（平成28年2月）										

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							H29	H30	H31	R02	R03				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	A13-001	都市防災	一般	黒潮町	直接	黒潮町	—	—	都市防災総合推進事業（ 藤縄地区外7地区）	避難地N=1箇所、津波避難路N =9箇所、防災まちづくり拠点 施設N=1箇所	黒潮町	■	■	■	■	■	198		—	
												小計						198		
											合計						198			

B 関連社会資本整備事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							H29	H30	H31	R02	R03			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	B13-001	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	—	—	避難路整備	町道整備 N=2路線 ΣL=570m W=6.0m（入野地区）	黒潮町	■					32		—
		避難場所となる防災広場に直接繋がる避難路を整備することで、迅速、安全、確実な避難行動が可能となる。																	
											小計						32		
											合計						32		

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	C13-001	施設整備	一般	黒潮町	直接	黒潮町	—	—	災害に強いまちづくり事業	防災用資機材等の整備	黒潮町	■	■	■	■	■	45	—		
		防災まちづくり拠点施設の整備に伴い、防災活動のための資機材を整備することで地区の住民の防災活動が充実する。																		
											小計						45			
											合計						45			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H29	H30	H31	R2	R3
配分額 (a)	136	24	11	0	0
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	136	24	11	0	0
前年度からの繰越額 (d)	0	67	15	6	0
支払済額 (e)	69	69	20	0	0
翌年度繰越額 (f)	67	15	6	0	0
うち未契約繰越額 (g)	67	15	6	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	7	0	6	0
未契約繰越＋不用率 (i = (g+h)/(c+d))	49.3%	24.2%	23.1%	100.0%	0.0%
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	地元調整に時間を要したため	地元と施設の規模等の調整に時間を要したため	地元調整に時間を要したため	地元調整等のため	